

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACAN; DISTRITO DE JAMILTEPEC, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 14:00 HRS. DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MISMA, CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A. DE C.V. REPRESENTADO POR EL C. JUAN ANTONIO CHAVEZ NOTARIO EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CATARINA MECHOACAN LOS CC. PROF. CATARINO DE OLMOS MARTÍNEZ, C. RAMÓN URBANO LUCAS LÓPEZ, C. PABLO NICOLÁS GARCÍA HERNÁNDEZ, C. ING. JAIME VÁSQUEZ GARCÍA Y EL C. MARIA CRISPINA QUIROZ HERNÁNDEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA, TESORERO MUNICIPAL Y REGIDORA DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE LA HUMEDAD, BARRIO GRANDE". UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MECHOACAN, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACAN, JAMILTEPEC; OAXACA.

Juán Antonio Chávez
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERO MUNICIPAL
Mpio. Santa Catarina Mechoacán,
Dtto. Jamiltepec, Oax.
01/01/2024 - 31/12/2024

UBICACIÓN :
ESTADO : (020) OAXACA
REGIÓN : (002) COSTA
DISTRITO : (021) JAMILTEPEC
MUNICIPIO : (367) SANTA CATARINA MECHOACAN
LOCALIDAD : (001) SANTA CATARINA MECHOACAN

[Firma]
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santa Catarina Mechoacán,
Dtto. Jamiltepec, Oax.
01/01/2024 - 31/12/2024

[Firma]
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDOR DE HACIENDA
Mpio. Santa Catarina Mechoacán,
Dtto. Jamiltepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

DATOS GENERALES:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33
FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: OF-AUT/MSCM/367/R33/F-III/AD/001/2024
OFICIO DE NOTIFICACIÓN: OF-AUT/MSCM/367/R33/F-III/AD/001/2024 **FECHA:** 28 DE ENERO DE 2024

[Firma]
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Santa Catarina Mechoacán,
Dtto. Jamiltepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
CONSISTE EN LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIASEXCAVACIÓN DE CEP A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO B, DE 0.00 A -2.00 M, CAMA DE ARENA PARA ASENTAR TUBERÍA DE 10 CM. DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 2"Ø., 50.8 MM DE DIAMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 90°X2"Ø, TEE DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 2 1/2"Ø, REDUCCIÓN DE PVC HIDRÁULICO DE 63X51 MM, PARA CEMENTAR, VÁLVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE FO.FO. BRIDADA DE 2" DE DIÁMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 1/2" EN TUBERIA DE 2",CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 0.60X0.60X0.80 MTS. A BASE DE TABICÓN DE 0.10X0.14X0.28 MTS, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON BAILARINA, ACARREO EN CARRETILLA 1A ESTACIÓN DE 20 M., LIMPIEZA DE LA OBRA PARA ENTREGA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE INDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE LAMINA CALIBRE 18

[Firma]
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDORÍA DE OBRAS
Mpio. Santa Catarina Mechoacán,
Dtto. Jamiltepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

PROGRAMA:	AGUA POTABLE	SUBPROGRAMA:	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	No. DE CONTRATO:	COP/MSCM/367/R33/F-III/AD/001/2024
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	05 de febrero de 2024	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	26 de febrero de 2024
FECHA DE INICIO REAL:	05 de febrero de 2024	FECHA DE CONCLUSIÓN:	26 de febrero de 2024
METAS ALCANZADAS:	260 ML	BENEFICIARIOS:	58 BENEFICIARIOS

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024**

Juarez
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Santa Catarina
Mechoacán,
Dpto. Jamiltepec, Oax.
01/01/2024 - 31/12/2024

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$167,144.21	\$167,144.21	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$167,144.21	\$167,144.21	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:
TIEMPO PREVISTO

LA OBRA SE EJECUTO CONFORME A LAS FECHAS E INICIOS Y TERMINOS PROGRAMADAS.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:45 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

[Signature]
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santa Catarina
Mechoacán,
Dpto. Jamiltepec, Oax.
01/01/2023-31/12/2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Santa Catarina
Mechoacán,
Dpto. Jamiltepec, Oax.
01/01/2023-31/12/2025

ENTREGA LA OBRA POR LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA: CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE : C. JUAN ANTONIO CHAVEZ NOTARIO

CARGO : ADMINISTRADOR ÚNICO

R.F.C. : CCM220530BW0

DIRECCIÓN: CALLE AMAPOLAS 1006 INT 2D, REFORMA C.P. 68050, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Santa Catarina
Mechoacán,
Dpto. Jamiltepec, Oax.
01/01/2023-31/12/2025

C. JUAN ANTONIO CHAVEZ NOTARIO

ADMINISTRADOR ÚNICO

[Signature]
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Santa Catarina
Mechoacán,
Dpto. Jamiltepec, Oax.
01/01/2023-31/12/2025

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

RECIBEN LA OBRA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CATARINA MECHOACAN

C. PROFR. CATARINO DE OLMOS MARTINEZ




PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santa Catarina
Mechoacán,
Dtto. Jamiltepec, Oax.
01/01/2023-31/12/2025

C. RAMÓN URBANO LUCAS LÓPEZ



SÍNDICO MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Santa Catarina
Mechoacán,
Dtto. Jamiltepec, Oax.
01/01/2023-31/12/2025

C. PABLO NICOLÁS GARCÍA HERNÁNDEZ




REGIDOR DE HACIENDA



REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Santa Catarina
Mechoacán,
Dtto. Jamiltepec, Oax.
01/01/2023-31/12/2025

C. ING. JAIME VÁSQUEZ GARCÍA




TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Santa Catarina
Mechoacán,
Dtto. Jamiltepec, Oax.
01/01/2024 - 31/12/2024

C. MARIA CRISPINA QUIROZ HERNÁNDEZ



REGIDORA DE OBRAS



REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Santa Catarina
Mechoacán,
Dtto. Jamiltepec, Oax.
01/01/2023-31/12/2025